



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 года № 498-рп

Ханты-Мансийск

О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 августа 2017 года № 490-рп «Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 августа 2017 года № 490-рп «Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
от 8 августа 2017 года № 490-рп

План-график
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме					Информация о гражданах, включенных в реестр		Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр						Восстановления прав граждан, включенных в реестр							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			22	23
												13	14	15	16	17	18	19	20	21		
адрес многоквартирного дома, отнесённого к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»	№ RU 86304000-31 от 08.08.2013 продление до 26.12.2015, до 26.08.2016, до 26.10.2017, до 28.12.2019	86:20:0000077:61	8751	150	94%	130	130	47	41	ООО «СибНефтеПромСтрой», 8602236093	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО «СибНефтеПромСтрой» открыта процедура конкурсного производства (дело № А75-8233/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства	до 15 января 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 15 февраля 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, «Многоквартирный трехподъездный жилой дом № 7 в микрорайоне 11А»	№ RU 86304000-12 от 03.04.2014	86:20:0000029:260	1672,02	36	34%	18	18	32	21	ООО «Зодчий», 5504102554	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО «Зодчий» открыта процедура конкурсного производства (дело № А46-10599/2016)	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом	до 26 августа 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 27 сентября 2020 года

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, в 14-ти метрах от территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, 46 по направлению на север, г. Лангепас. «Двухсекционный многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне г. Лангепас»	№ ru 86302000200 5006 – 19 от 28.07.2014	86:16:006014:857	1981,71	30	79,4%	30	30	42	17	ООО «Строитель но- монтажное предприяти е-68», ИНН 8607101318	определением Арбитражного суда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 1.08.2019 по делу № А75-4770/2019 в отношении ООО «Строительно- монтажное предприятие-68» введена процедура наблюдения	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	завершение строительст ва и ввод в эксплуатац ию объекта	-	-	-	завершение строительст ва и ввод в эксплуатац ию объекта	до 15 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)	№ RU 86304000-56 от 20.11.2014 продление до 06.11.2018, до 31.03.2020	86:20:0000072:74	3217	77	40%	77	77	65	30	ООО «Артель», 4501145149	-	-	-	1. Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (дата будет определена Службой жилищного и строительного надзора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (далее - Жилстройнадзор Югры)) в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.	срок проведен ия процедур ы банкротст ва застройщ ика с момента обращени я уполномо ченного органа в суд от 3 до 12 месяцев	банкротств о застройщик а	-	-	-	завершение строительст ва и ввод в эксплуатац ию объекта	не позднее 3 лет со дня вынесени я арбитраж ным судом определе ния о передаче приобрет ателю имуществ а и обязатель ств застройщ ика	

															3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта							
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)	№ RU 86304000-57 от 20.11.2014 продление до 20.06.2017, до 20.06.2018 до 31.03.2020	86:20:0000072:74	3834	84	8%	84	84	47	20	ООО «Артель», 4501145149	-	-	-	-	1. Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (дата будет определена Жилстройнадзором Югры) в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.	срок проведения процедуры банкротства застройщика с момента обращения уполномоченного органа в суд от 3 до 12 месяцев	банкротства застройщика	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика		

														2. Введение арбитражным судом процедуры конкурсного производства	-	передача Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества								ника
														3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	не позднее 3 лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта								
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (III очередь строительства)	№ RU 86304000-58 от 20.11.2014	86:20:000072:74	3183,00	91		1	0	0	0	000 «Артель», 4501145149	-	-	-	расторжение договора долевого участия от 21.09.2016 № 164 с ООО «Стройград»	до 27 сентября 2019 года	отмена разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, «Жилой дом по ул. Энгельса, 23 в г. Ханты-Мансийске»	№ ru 86312000-97-2016 от 02.09.2016	86:12:0101024:1675	3210	60	30 %	2	2	2	1	ООО «Ханты-Мансийское строительное управление», 8601049380	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 14.10.2017 ООО «Ханты-Мансийское строительное управление» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство (дело № А75-13761/2016)	-	-	-	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков	1 ноября 2019 года	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков	-	-	-	компенсация застройщиком фактически понесенных расходов дольщиков	1 ноября 2019 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45 (строительный)	№ 86-гу86304000-26-2015 от 05.08.2015	86:20:0000039:248	1997,67	49	96%	42	42	123	1	ООО «ДСК-2», 5408295631	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 1 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 20 декабря 2019 года	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, 8 микрорайон Нефтяников, д. 13	RU86303000-38 от 05.09.14	86:19:0010408:35	5698,7	83	97%	10	10	19	0	ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ», ИНН 3444139842	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 1 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с/п Солнечный, улица Молодежная, д. 101	RU 86507305-63-2016 от 28.12.16	86:03:0051514:87	3944,5	75	90%	32	27	40	0	ООО «Альбик», ИНН 8602082372	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 16 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Квартал 5П, д. 2	RU 86305000-99-2016 от 09.12.2016	86:11:0501016:560	2321,20	56	80%	16	16	50	0	ООО «Вариант» ИНН 8603192917	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 ноября 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Восход, д. 1	RU 86310000-145 от 23.09.2014	86:10:01011140:2037	21145,00	389	100%	155	59	77	0	ООО «ВОСТОКС ТРОЙ-КАПИТАЛ» ИНН 8602019878	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	звод объекта в эксплуатацию	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 2	86-ru86310000-80-2016 от 21.07.2016	86:10:0101250:2057	9939	210	28%	187	52	77	0	ООО «ДЭП» ИНН 8602237192	-	-	-	I вариант							
														I. Введение процедуры банкротства, условиями, что участвующим является Фонд	I. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд	I. Определени с нового застройщик а	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	I мая 2023 года

											2. Принятие решения Фондом финансирования мероприятий завершению строительства объекта	2. Не позднее 4 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства	2. Передача Фонду имущества (в т.ч. имущественных прав) и обязательств застройщика для завершения строительства						
											3. Передача объекта долевого строительства участникам долевого строительства	3. Не позднее 3 лет со дня вынесения определением арбитражным судом	3. Завершение строительства объекта						
													2 вариант						

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31 Б, д. 5	86-гу86310000-43-2017 от 16.05.2017	86:10:010101250:2047	5858	117	10%	1	0	0	0	ООО «ДЭП» ИНН 8602237192	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2021 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	31 декабря 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 3	86-гу86310000-86-2016 от 08.08.2016	86:10:0000000:20275	13462,59	264	85%	185	151	197	0	ООО «ДЭП» ИНН 8602237192	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	до 30 марта 2020 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	30 марта 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31Б, д. 4	86-гу86310000-120-2016 от 19.10.2016	86:10:010101061:42	13779	253	55%	226	112	188	0	ООО «ДЭП» ИНН 8602237192	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 июля 2020 года	ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	30 июля 2020 года
Ханты-	86-	01	9580	201	72%	197	134	196	0	ООО	-	-	-	-	I вариант							

																				1. Оформление и реализация объекта незавершенного строительства	1. 31 декабря 2019 года	1. Привлечение денежных средств для завершения строительства	-	-	-	ввод в эксплуатацию объекта	30 октября 2020 года
																				2. Завершение строительства объекта	2. 30 октября 2020 года	2. Ввод объекта в эксплуатацию.					
																				3. Передача ключей гражданам	3. 31 января 2021 года	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений					
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-1	RU 86304000-43 от 16.10.2013	86:20:000046:004	8048	120	80,5%	107	53	72	0	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» ИНН 8604031863	-	-	-	-	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 марта 2020 года	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-2	RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015	86:20:000046:0046	6038,38	116	48,5%	80	54	62	0	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» ИНН 8604031863	-	-	-	-	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 июня 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 декабря 2020 года	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, д. 16/1	86-22-21-2016 от 06.06.2016	86:22:0007001:2334	2576,80	55	98%	55	33	71	0	ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛГАЗСТРОЙ» ИНН 6623054051	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2019 по делу № А75-14599/2018 ООО «ИК «Уралгаз-строй» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30 сентября 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 27 декабря 2019 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, д. 58	№ ru 86312000-36 от 04.08.2015	86:12:0101032:55	4954	80	95%	78	77	137	0	ООО «КВАРТИРЬ» ИНН 8601056228	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	31 октября 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	-	-	-	предоставление застройщиком объекта долевого строительства квартир дольщикам	15 ноября 2019 года	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, улица Нефтяников, д. 1	RU 86304000-23-2015 от 26.06.2015	86:20:0000051:695	8483	175	31%	35	15	44	0	ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ» ИНН 8601012358	-	-	-	расторжение договоров долевого участия в строительстве	до 31 декабря 2019	реализация объекта незавершенного строительства	-	-	-	возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений	до 31 декабря 2019	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 41, д. 23	RU 86310000-116 от 01.08.2014	86:10:0101046:43	20651,20	351	70%	22	21	25	0	ООО «САЛАИР» ИНН 8602195048	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 этап (1-4 секции) - до 30 ноября 2019 года; 2-4 этапы - до 13 января 2020 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта.	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 этап (1-4 секции) - до 30 ноября 2019 года; 2-4 этапы - до 13 января 2020 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 21-22, д. 6	86-ru86310000-46-2017 от 30.05.2017	86:10:0101009:57	4787	113	80%	113			0	ООО «СеверСтрой» ИНН 8602225824	-	-	-	-	1 вариант							
															1. Проведение итоговой проверки	1. течение 23 рабочих дней после обращения застройщика	1. В. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				ввод в эксплуатацию объекта	5 ноября 2020 года
															2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	2. до 20 ноября 2020 года	2. Ввод в эксплуатацию объекта					
3. Передача ключей гражданам	3. февраля 2021 года	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений																				
2 вариант																						
1. Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов	1. 1 октября 2019 года	1. Определе с инвестора														В соответствии с утвержденн	1 июня.2021 года					

														2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением	2. Восстановление прав граждан				ым порядком и заключенным соглашением	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 микрорайон, д. 2	86- RU86310000-45-2016 от 26.05.2016	18237	370	40%	320	163	228	0	ООО «СеверСтрой Партнер» ИНН 8602205352	-	-	-	-	1. Введение процедуры банкротства, при условии что лицом участвующим в деле является Фонд	1. Не позднее 7 месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд	1. Определены застройщик				ввод в эксплуатацию объекта	1 мая 2023 года
		86:10:0101125:283														1 вариант					

																			2. Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан	2. В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением	2. Восстановление прав граждан					порядком и заключенным соглашением		
3 вариант																												
																			1. Реализация всех активов ООО "СеверСтройПартнер" - земельных участков в мкр. 44 г. Сургута через торги.	1. 01.03.2020	1. Получение денежных средств на достройку дома					ввод в эксплуатацию объекта	01.09.2021	
																			2. Завершение строительства объекта	2. 01.09.2021	2. Ввод в эксплуатацию объекта							
																			3. Передача ключей гражданам	3. 01.12.2021	3. Получение гражданами ключей от жилых помещений							
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Рябиновая (Югорская), д. 7	RU86312000-55-2015 от 20.11.2015	86:12:0102005:791	7583	153	88%	120	118	169	0	ЗАО СК «ВНСС» ИНН 8609002658	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	1 ноября 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома								завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома	30 ноября 2019 года		

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангелас, мкр. 9, ул. Ленина, д. 86	№ 86-RU 86302000-02-2016 от 02.02.2016	86:16:0060117:16	1529,00	22	-	10	10	42	0	ООО «Строительно-монтажное предприятие-68» ИНН 8607101318	Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019 по делу Дело № А75-4770/2019 ООО «Строительно-монтажное предприятие-68», введена процедура наблюдения	-	-	-	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	30 июня 2021 года	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	-	-	-	замена объекта по договорам долевого участия в строительстве	30 июня 2021 года
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 4-6 блок секции	RU 86507305-22/2-2017 от 31.05.2017	86:03:051513:125	5237	117	100%	55	44	76	0	ООО СФ «НОВОСТРОЙ» ИНН 8602029097	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 30.09.2019	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	16.10.2019	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1 блок секции 3	RU 86507305-22/4-2018 от 10.04.2018	86:03:051513:125	4137,98	72	95%	22	19	27	0	ООО СФ «НОВОСТРОЙ» ИНН 8602029097	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31.09.2019	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта				завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	09.01.2020	
9-этажный 4-подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургут. Закрытая автостоянка. 1 этап	RU 8631000-152 от 14.10.2014	86:10:0101035:0033	8237,16	135	100%	128	127	177	0	ООО СФ «НОВОСТРОЙ» ИНН 8602029097	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 ноября 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	1 февраля 2020 года	

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, микрорайон 3-й, д. 9А	RU 86306000-37-2015 от 27.05.2015	86:13:0201003:3851	5444,1	98	85%	19	19	41	0	ООО «УТК-СТАЛЬ» ИНН 6670424550	-	-	-	-	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта		завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	до 31 декабря 2019 года
--	-----------------------------------	--------------------	--------	----	-----	----	----	----	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------

».

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова